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Aterblick

Under hosten 2025:

Informationsmoten

Intresseanmalan

Forfradgningsunderlag till 3 entreprenérer
1 anbud

Ny FFU till foretag utanfor Katrineholm.
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Beslut om delning av projektet och Iata byggnad for fastighetsnér
Atervinning gd som eget projekt
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Extra stdmma gdllande ombildning av samfdlligheten
» Ombildning till samfallighetstorening



Byggnad for fastighetsndra atervinning

» Efftersom den nya férordningen gdllande inférandet av
fastighetsndra avfalls sortering gdller frdn och med den 20
ar det styrelsens vilja att inte tappa tid i byggandet av
dtervinningshuset, vilket ledde till beslut om att det far gé
eget projekt.

Nytt forfrdgningsunderlag

3 anbud inkom till anbudstidensutgdng
Bygglovsansokan skickades in den 2025-12-19
Bygglovet beviljades och vantas vinna laga kraft 2026-03-30
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Byggnad for fastighetsndra atervinning

» Anbudssammastalining:
Sjotorpshus AB:
1 933 750kr (ink moms)

Byggline Katfrineholm AB:
1 667 500kr (ink moms)

ByggSolid AB: ; 3
]yo%% 5Oo|o|<r (ink moms) Skillnad mellan hégsta och |

886 250kr (ink moms)
Styrelsen valde ByggSolid AB

Kontrakt ar tecknat

Projektet startar v 19 med markarbeten

Bygg startar v 20 och pdagadr t om v27
Besiktning ar preliminart bokad fill v 28
Utdkning av arrendet for tomten Grundet 1:116
Mer information skickas ut infor projektstart.
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Byggnad for fastighetsndra atervinning
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Byggnad for fastighetsndra atervinning




Carports/garage
Forfrdgningsunderlag och anbudsforfarande

Anbudstid Nr 1

» Forfrdgningsunderlag skickades ut till 3 av de som ldm
intresseanmalan.

» FFU skickades ut via mejl den 2025-09-10

» FFU bestod av:
1. Forfrdgan
2. Bilaga om utforande
3. Ritningsunderlag
4. APD (arbetsplatsdisposition)

» 1 anbud = férldngd anbudstid




Carports/garage
Forfradgningsunderlag och anbudsforfarande

Anbudstid Nr 2

» Forfrédgningsunderlag skickades ut till féretag i Eskilstuna o
» 6 foretag blev tillfrdgade och 2 st svarade

» 2 anbud

Och i samband med det:

» Forfradgningsunderlag skickades ut till féretag i Katrineholm so
projektet

» 2 foretag fick FFU och bdda svarade

2 anbud
» Sammanlagt & inkomna anbud
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Anbud Carporis/Garage

Ellfolk Bygg AB Ex moms
Carport 13 033 324 kr
Garage + forradshus 16 262 372 kr
Tyrfors Byggnads AB

Carport 13435 000 kr
Garage + forradshus 16 241 000 kr
Byggline AB

Carport 10 375 000 kr
Garage + forradshus 12 397 500 kr

Tegelstaden Entreprenad AB

Carport 11 168 000 kr
Garage + forradshus 12 437 000 kr
Sjotorps hus AB

Carport 20122 240 kr

Garage + forradshus 23 653 440 kr

Ink moms

16 291 655 kr
20 327 965 kr

16 793 750 kr
20 301 250 kr

12 968 750 kr
15496 875 kr

13960 000 kr
15 546 250 kr

25152 800 kr
29 566 800 kr

Skillnade
Garage 1
Carports

Skillnad me
Garage 49 3

Carports 991 25




Styrelsens val av entreprenor

Styrelsen har darmed valt att fortsatta forhandl
Byggline i Katrineholm AB




Carports

Projektekonomi och finansiering

» Maximal rantenivé vid 1800kr/man 7,9% (-13 tkr, ar 1)
» Oppnar for en mojlig séinkning av avgiften

Manadsavgift

1800 kr|

13000000 kr |

7,500 |

Carportalternativ

o

Lan arl

Lan ar2

Lan ar3

Lan ard

Lan ar5

Lan 4r6

P

Lan ar7

o

Lan 4r8

Lanar9

Lan 4r10

13 000000 kr

12 480000 kr

11960 000,00 kr

11440 000,00 kr

10920 000,00 kr

10 400 000,00 kr

5880 000,00 kr

9360 000,00 kr

8840000,00 kr

8320 000,00 kr

Amorteringstakt:

Amortering:

520000 kr

520000 kr

520000 kr

520000 kr

520 000 kr

520000 kr

520000 kr

520000 kr

520000 kr

520 000 kr

Rantekostnad:

1014000 kr

973440 kr

932880 kr

892320 kr

851760 kr

811200 kr

F70640 kr

730080 kr

689520 kr

548 960 kr

AISELIITIH‘IE:

1534000 kr

1493440 kr

1452880 kr

1412320 kr

1371760 kr

1331200 kr

1290640 kr

1250080 kr

1209520 kr

1 168 960 kr

Rantekostnad

Manadssumma:

127833 kr

124453 kr

121073 kr

117693 kr

114313 kr

110933 kr

107 553 kr

104 173 kr

100793 kr

97413 kr

1014 000,00 kr

Manadssumma per hushall:

1112 kr

1082 kr

1053 kr

1023 kr

994 kr

965 kr

935 kr

906 kr

876 kr

847 kr

Amortering per ar:

Minadsinkomst:

1800kr

1800 kr

1800 kr

1800kr

1800 kr

1800 kr

1800kr

1800kr

1800 kr

1800 kr

520000,00 kr

Overskott minus Lan och drift:

0 kr

29 kr

59kr

88 kr

118 kr

147 kr

176 kr

206 kr

235 kr

265 kr

Budgeterad drift per ar

Kassaom 10 ar

§50 000 kr |

Likviditetsdverskott pelﬁl:|

0 lae|

40560

81120k

121680 ki

162240 k|

202 800 ka

243360 la

283920 ki

324480 k|

365 040 kr

1825 200 kr

Budgeterad underhill per ir [Fond)

100 000 kr |

Inklusive Fond:|

100000 ki

140560 ki

181120 ki

221680 la

262240 ka

302 800 k]

343360 lu

383920 k|

424480 la

465 040 kr

Budgeterad drift per manad inklusive fond
79167 kr

Budgeterad drift per manad och hushall
688 kr

I

2825200 ke




Manadsavgift

1800k

Lanemingd

13000000k

Amorteringstakt:

Carportalternativ

Lanarl

Lanar2

Lanard

Lanard

Lanars

Lanar6

Lanar7

Lanar8

]

Lanar8

nar10

13000000 ke

12480000 ke

11960000,00kr

11440000,00 kr

10920000,00kr

10400000,00 kr

3880000,00kr

8360 000,00kr

8240000,00 kr

8.320000,00kr

Amortering:

920000 kr

520000 kr

920000 kr

520000 kr

220000 kr

920000 kr

520000 kr

520000 kr

320000 kr

520000 kr

Rantekostnad:

1014000 kr

973440 kr

932880 kr

892320 kr

831760 kr

811200 kr

770640k

730080 kr

669920 kr

648 960 kr

1014000,00kr

Amortering perar;
52000000 kr

Budgeterad drift perar

A[ESUH’IH’IE:

1534000 kr

1403440 kr

1452880 kr

1412320 kr

1371760kr

1331200 kr

1200640 kr

1250 080kr

1209520kr

1168960 kr

Manadssumma:

127833 kr

124453k

121073 kr

117693 kr

114 313kr

110933 kr

107553 kr

104173 kr

100793 kr

97413k

Manadssumma per hushall

1112k

1082k

1053ke

1023k

G04kr

965 kr

Bk

906 kr

876k

87k

Manadsinkomst:

1800ke

1800kr

1800ke

1800kr

1800kr

1800ke

1800kr

1800ke

1800kr

1800kr

Overskottminus lan och drift:

Okr

2kr

ke

88 kr

118kr

147kr

176 kr

206kr

23akr

26akr

Kassaom 104

850000k

Likviditetsoverskott perar;

Okt

40560 kr

81120 ke

121680 kr

162240 kr

202800 ke

243360 kr

283920 ke

324480 ke

1825200 kr

Budgeterad underhall per ar{Fond

100000k

[nklusive Fond:

100000 kr

140560 kr

181120 kr

221680 ke

262240k

302800 ke

343360 kr

383920 ke

424480 ke

Budgeterad drift permanad inklusive fond
79167 kr

Budgeterad drift per manad ach hushall
688 kr

2825200 kr




Garage

Projektekonomi och finansiering

» Maximal rdnta vid 1800kr/man, 5% (-6 tkr, ar 1)
» Ingen sénkning av avgiften, gar rdnta upp éver 5% kan avgiften b

Garagealternativ

Manadsavgift

1800 kr |

Lanemingd

16 000 000 kr |

Rinta

4,80% |

Lan ar1

Lan ar2

Lan ar3

Lan ard

Lan ar5

Lan aré

Lan ar7

Lan ar8

Lan ar9

Lan ar 10

16 000 000 kr

15 360 000 kr

14 720 000,00 kr

14 080 000,00 kr

13 440 000,00 kr

12 800 000,00 kr

12 160 000,00 kr

11 520 000,00 kr

10 880 000,00 kr

10 240 000,00 kr

Amorteringstakt:

Amortering:

640000 kr

640 000 kr

640 000 kr

640 000 kr

640 000 kr

640 000 kr

640000 kr

640 000 kr

640 000 kr

640 000 kr

Rantekostnad:

768000 kr

737 260 kr

706 560 kr

675 840 kr

645 120 kr

614 400 kr

583 680 kr

552 960 kr

522 240 kr

491 520 kr

A
Ar

1408 000 kr

1377 280 kr

1346 560 kr

1315 840 kr

1285 120 kr

1254 400 kr

1223 680 kr

1192 960 kr

1162 240 kr

1131 520 kr

b | Rantekostnad

Minadssumma:

117333 kr

114773 kr

112213 kr

109 653 kr

107 093 kr|

104 533 kr

101973 kr

99413 kr

96 853 kr

94293 kr

768 000,00 kr

Méinadssumma per hushall:

1020 kr

998 kr

976 kr

954 kr

931 kr

909 kr

887 kr

864 kr

842 kr

820 kr

Amortering per ar:

Minadsinkomst:

1800 kr

1800 kr

1800 kr

1800 kr

1800 kr

1800 kr

1800 kr

1800 kr

1800 kr

1800 kr

640 000,00 kr

Overskott minus Lan och drift:

19 kr

41 kr

63 kr

86 kr

108 kr

130 kr

152 kr

175 kr

197 kr

219 kr

i Budgeterad drift per ar

Kassaom 10 ar

850 000 kr |

Likviditetsoverskott per ir:‘

26000 ki

56 720 ki|

87 440 ki

118 160 ki

148 880 ki

179 600 kr|

210 320 ki

241 040 ki

271760 ki

302 480 kr

1642 400 kr

Budgeterad underhall per &r (Fond)

200000 kr |

Inklusive Fond:‘

226 000 ki

256 720 ki|

287 440 |

318 160 kr|

348 880 ki|

379 600 ki|

410 320 ki

441040 |

471760 k1|

502 480 kr

Budgeterad drift per manad inklusive fond
87500 kr

Budgeterad drift per manad och hushall
761 kr

3642400 kr




Manadsavgift

Garagealternativ

1800k
Lanemangd
16000000 ke
Rénta lanarl Lanar? Lanar3 Lanard Lanars Lanaré Lanar] Lanar$ Lanar$ Lanarl)
4,80% 16000000k 1530000kr | 1472000000kr | 14080000,00kr | 1344000000 kr | 1280000000 kr | 1216000000k | 11520000,00kr | 10880000,00kr | 1024000000 ke
Amotteringstak: Amortering| 640000 ks B0 000 kr GO0k G000k|  GA0000k| 640000k 640000k|  640000k|  6000Kk| 640000k
% Rintekostnad: 768000k 137 80 ke W60k GmeA0k]  GHI0k|  GMA00k]  SE360k| 5060k G020k 49tk
| Arssummaz] 1408000k 1377 280 kr 136560k 1358M0k] 128500k 1054400k 12360k 1192960k 1162240k 1131500k
Rintekostnad Minadssumma:| 117333k 1473 ke a3kl 10968k 10708k M5Bk 019k W4k %8Nk %Mk
768000,00 kr Manadssumma per hushall: 1020 kr 998 kr 96 kr 994 kr 93 kr 909 kr 867 kr 864 kr 842 kr 820 kr
Amortering per ar: Manadsinkomst: 1800 kr 1800 kr 1800 kr 1800 kr 1800 kr 1800 kr 1800 kr 1800 kr 1800 kr 1800 kr
640 000,00 kr Overskott minus lén och drift: 19kr 4 kr b3 kr 86 kr 108 kr 130k 152k ok 197 kr 219 kr
Budgeterad drift per ar Kassa om 10 ar
850000 kr Likviditetsoverskottperdr| 26000k 56720k M0k UB160k| 48880k 19600k 2030k 200k 2760k 2480k] 162400k
Budgeterad underhall per ar (Fond)
| 200000 kr Inklusive Fond:| 226000k 256720k W0k MuB160k|  MeEtOk| a0k 4003Wk| w00k 4ILT0k|  S02480k] 3642400k

 Budgeterad drift per manad inklusive fond

87300 kr

) Budgeterad drift per manad och hushall

161 kr




Underhallskostnader
Carport

Carportar
B Grundet

Atgarder per ar

S Filter =

Valj graf:

3 000 000 kr

2 000 000 kr

1000 000 kr

Utgift @

Investering

Underhall

Atgarder per kategori Ekonomisk analys

Ar: 20252074 Utgiftsstyp: | Underhall

Utgiftstyp och &r ~

6 911 000 ks

0 kr

& 911 000 kr

138 000 kr per &r

120 kr per &r och m?

Héllbarhetsanalys Export

Utgifter per ar

w2
'P v

Underhall |l Investering

Underhéllsskuld &)

() 0 kr per m?

Totalt inkl. besparingseffekt

Energibesparingar i kr &

El: O kr

Varme: 0 kr

Férandringar

82 Installningar

Visningsalternativ. ~

X Rensa filter




Underhallskostnader

Garage

Nya garage
B Grundet

Atgarder per ar Atgérder per kategori Ekonomisk analys

% Filter = Ar: 2025-2079 Utgiftsstyp: | Underhall

Valj graf: Utgiftstyp och ar -~

4000 000 kr

2 000 000 kr

Utgift @

11 105 000 «

Investering 0 kr

Underhall 11105 000 kr
202 000 kr per &r
176 kr per &r och m*

Hallbarhetsanalys

13

.—Qw

IR
& g 3
Oy O (%] O Oy

A
"
P +

Underhall 1

Underhallsskuld &)

O 0kr per m*

Export

Utgifter per ar

E &

Investering Totalt inkl. besparingseffekt

&
P
1%

]
Ao}
S

N
)
B

v

Energibesparingari kr &

El: 0 kr

wvarme: 0 kr

Forandringar

83 Installningar

Visningsalternativ

X Rensa filter




Carports

Fordelar och nackdelar

Fordelar Nackdelar

» Tdl hdgre maximal ranta (7,9%) » Inteldsbart och s
» Ger mdjlighet till sdnkning av avgiften » Eventuellt merre
» Lagre underhdllskosthnader (I6v med mera)
» Enklare att parkera

» Samma forsakringsregler som i garage

» Mindre risk for att utrymmet anvands fill

forvaring av annat an bl

» Hogre anvdndning av p-platserna.
(IGttare att parkera i carporten)



Garage
Fordelar och nackdelar

Fordelar Nackdelar
» Ldsbart utrymme » Tdlldgre maxima
» Samma forsdkringsregler somi carport  » Hogre underhdlls

» Mindre renhdliningsproblem » Mindre utrymme
(I6v med mera) parkering.

» Tar mer fid aft parkera
dppna)



Den fortsatta processen

Projektplanering pagar

Extra stGmma med val om carports eller garage
Bygglovsansokan

Kontraktsskrivning (med forbehadlla att bygglov I&dmnas)

Finansiering
2 ldneanbud fran kreditgivare (nuvarande och ytterligare en)

NaameeaaY.. V. V Vv

Ytterligare 2 anbud pd Ian ér pd vdg in



Utformning av byggnaderna




Avslutande iInformation

» Medlemmarna blir kallade till extrastdmma inom 2

ExtrastGmma utlyses i sarskild kallelse for beslut om carports eller gar
med information om hur réstning gar ill.

» Dagens presentationen Iéggs ut pd hemsidan
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